9| SCOMUS i , ‘
‘\.‘ ’lv
OBRA: Renovacién y Ampliacion de Red Cloacal D [ O V-
-~ —=
Contratista (CUIT) 30-71595908-5 et
Mes Base ge Contrato | Diciembre Convenio EX2020-13663486-APN-ENOHSA
Fecha de Inicio Fecha Firma de Contrato | 28/12/2020 Monto del Convenio $ 18.023.919,21
Plazo de Obra (meses) 1 Centificacion desde el | 01/01/2021 Monto Contrato $ 5.002.233,62
Fecha Fin Original Hasta el:| 01/02/2021 Anticipo Financiero (30%) | $ 1.500.670,09
Fecha Fin Actualizada Fecha de Emusion:| 28/01/2021
ADELANTO FINANCIERO
Tipo: OBRA BASICA
RUBRO | - TRABAJOS REALIZADOS
Importe Aclual al mes de 0,00% $ -
(segun foja de medicion adjunta)
Importe Acumulado segun loja de medicion anterior 0,00% $ )
’\‘ Importe Acumulado Total 0,00% $ )
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO 0,00% $ =
RUBRO Il - DEDUCCIONES:
APQORTE MUNICIPIO/ A
| TOTAL
PROVINGIA APORTE NACION
0% 100% 100%
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO POR ORIGEN DE FONDOS $ - $ < $ -
Anticipo Financiero 30.000% de APORTE NACION 3 - S 150067002 | % 156067009
3 g
Poliza de Seguro N°* 309.308
IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES 3 - $ 1.500.670,09 | $ 1.500.670,09
IIMPORTE A ABONAR AL CONTRATISTA 3 - $ 1.500.670,09 | S 1.500.670,09 I
!i/
l_ SON PESOS: I $ 1.500.670,09 l UN MILLON QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON NUEVE CENTAVOS l
LEONIDAS PIAZZOLI
Presidente
" oop. gk Trabajo
DE LOS LIGRES DEl. SuUR*
M.NAC. 56631 |fF° 576 LIBRO 44
CUIT 30471595908-5 . e
Coopesur Inspectet de Obra Responsable Municipio
FRANCISCO MOJA Arg. FEDERICO MONTI
Oficina Técnl Director
icina Tecnica Obras Sanitarias
SERV. SANITARIQS CHASCOMUS \*UNICIPALIDAD DE CHASCOMUS
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