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Canieria Proyectada

Carieria Ejecutada

Barrio "San Luis"

Municipalidad de Chascomus

Programa "Argentina Hace"

Calles: Chubut, Echavarria, Milani, Tucuman, Arenaza, Escala
Bme. Correa, Barbosa, Orzali y 11 de Septiembre. 1:10000
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3 | MUNICIPALIDAD de
CHASCOMUS

Direccidn del Servicio Sanitario Chascomis

2020. “Ano def Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgiano”

MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS )
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS Presupuesto Oficial: §  5.002.233,62
PLAN: ARGENTINA HACE - ENOHSA '
OBRA : CIERRE DE MALLA Y AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO SAN LUIS Plazo de Ejecucion : 60 DIAS
PARTIDO DE CHASCOMUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO OFICIAL
IT“!‘E°M DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD | CANTIDAD PRECIOS MONTOS
I |[EXCAVACION m® 1.726,22| $ 1.041,00($  1.797.000,00
Il |COLOCACION CANERIA 160 mm mi 907,80| $ 1.261,00 [§  1.144.736,00
Il |CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS Unidad 45,00 $ 10.997,00 | § 494.865,00
IV |CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS Unidad 44,00 $ 5.430,00 | § 238.920,00
V |BOCA DE REGISTRO Unidad 3,00 § 73.813,00 | § 221.439,00
VI |BOCA DE ACCESO Y VENTILACION Unidad 3,00 $ 16.359,00 | § 49.077,00] N\
VIl |{COMPACTACION m® 1.639,91| $ 486,00 | $ 795.997,525 A O ‘_fl-' “ﬁ .‘:
VIl |REPARACION DE VEREDA m? 79,00 $ 3.281,00 | § 250.190,00 | © Q /'
MONTODE OBRA (§  5.002.233,62 [«o___#

Arq. FEDERICO J. R. MONTI
Director
Servicios Sanitarios

- MIINICIPATINAN NE AUACCAUIR

Escaneado con CamScanner



. MUN'CIPAL.DAQ"G
I CHASCOMUS
Direccién del Se
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2020. “Aso del Bicentenario del paso a ia lnmarts s ¢
: ARGENTINA HACE - ENOHSA Plazo de Ejecucién : 60 DIAS
glé?gt CIERRE DE MALLA Y AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO SAN LUIS I
PARTIDO DE CHASCOMUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
— DIAGRAMA DE GANNT ]
INCIDENCIA QUINCENA QUINCENA QUINCENA QUICENA
N* DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD DEL ITEM MONTO 1 2 3 P

01 EXCAVACION m’ 1.726,22
AVANCE ITEM b 2300% Soom O s o i
UONTO 3592% $1797.00000 | $44925000 | $62895000 | $449250.00 $ 260 55000
AVANCE DE OBRA 8.98% 125T% 8 98% 5.3%

02 COLOCACION CANERIA 180 mm mi 907,80

AVANCE ITEM 10,00% 000% 000w BT
WONTO 22,88% $1.144.736,00 $114.47360 | $34342080 | $40065760 | $286.1 8400
AVANCE DS O8RA 2.29% 6.87% 801% 5 T%

1<) CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS Unidad 45,00
AVANCE (TEM 15,00% 1500% 40,00% 30 00%
wonTO 9,89% $ 494.865,00 $ 74.229.75 $74.22975 | $197.94800 | $14345950
AVANCE DE OSRA 1,48% 1,45% 398% 25™%

04 CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS Unidad 44,00
AVANCE ITEM 0,00% 0,00% 30.00% 70.00%

MONTO 4,78% $ 238.920,00 $0,00 $ 0,00 $ 71.676,00 $ 167.244 00
AVANCE DE OSRA 0.00% 0,00% 1.47% 3%

05 BOCA DE REGISTRO Unidad 3,00
WNf:E ITEM 10,00% 40,00% 40,00% 10 00%

:.V,NZE - 4,43% $ 221.439,00 $22.143,90 $ 88.575,60 $ 88.575,60 $22.143,80
AN OSRA
0.44% 1.77% 1.77% 0a4%

06 BOCA DE ACCESO Y VENTILACION Unidad 3,00 -
;;:;5 = 25.00% £0,00% 25.00% 0.00% \\\\
T 0,98% $ 49.077.00 $ 12.269,25 $ 2453850 $ 1226925 $0.00 | ~ %

. . 0,25% 0.49% 0.25% 0.00% SR Y |

07 |COMPACTACION m 3.289,33 AN 1 PR |
AVANCE TEM \ o' 4]
— 508 15.00% 30,00% 30,00% 25.00% ol |
AVAICE OF GRRA 83% | $79699762 | $119.54964 | $239.09929 | 3239.09929 | 319924941 kN U /

05 |REPARACION DE VEREDA o 0,00 == AL . s R V.,
AVANCE ITEM : Ry 2
WONTO 5,18% e oo s e
AVANCE DE OBRA ' $256.199,00 $0,00 $51.839,80 $90.719,65 $116.63955

0,00% 1.04% 1.81% 233%
$ 5.002.23362
AVANCE DE OBRA
MONTO DE AVANCE 15,83% 29,00% 30,99% 24,18%
MONTO DE AVANCE ACUMULADO S 791.916,14| $ 1.450.653,74] S 1.550.19338| $ 1.209.470.36 ’
$ 791.91614] $ 2.24256988| $ 3.792.76327| $ 5.002.233.62
Arq. FEDERICT 0. R. MONTI
Director
Servicios Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS
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Direccion del Servicio Sanitario Chascomus

2020. “Afio del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

PLAN: ARGENTINA HACE - ENOHSA

OBRA: CIERRE DE MALLA Y AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO SAN LUIS
PARTIDO DE CHASCOMUS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Plazo de Ejecucion :

60 DIAS

Monto de obra
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